
Loppuraportti 

 

 

1. Toteuttajan nimi 

 

Herkko Pirkkalainen 

Joroisniemen valokuituosuuskunnan hallituksen sihteeri ja rahastonhoitaja 

Lammasmäentie 31, 79600 Joroinen 

+358 45 348 4588 

 

 

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus 

 

Joroisniemen valokuituosuuskunta (3123934-8) 

Joroisniemen kehätie 226, 79600 Joroinen 

Hankenumero: 129399 

 

 

3. Yhteenveto hankkeesta 

 

Hankeen tavoitteena oli rakentaa nopea ja nykyaikainen valokuituverkko Joroisniemen 

kylän asukkaille. Tätä varten perustettiin alueen asukkaiden kesken Joroisniemen 

valokuituosuuskunta. Osuuskuntaan saatiin mukaan yhteensä 84 osakasta rahoittamaan 

hanketta. Yhteyskunnallista tukea saatiin ELY-keskukselta sekä Joroisten kunnalta.  

 

Valokuituverkko rakennettiin yhteistyössä Savon Voima Verkko Oy:n ja Kerisalon 

vesiosuuskunta ry:n kanssa hautaamalla mahdollisimman paljon valokuituverkkoa 

heidän samaan aikaan tekemiensä sähkö- ja vesijohtoverkkojen kaivantoihin. Tällä 

tavalla säästettiin kustannuksissa ja järkevöitettiin kaikkia hankkeita. Rakennettu 

valokuituverkko liitettiin Telia Finland Oyj:n runkoverkkoon avoin kuitu -

sopimuksella, jolloin osakkaat pystyivät valitsemaan haluamansa internet- ja TV-

palvelut neljän eri toimittajan kesken, joista yksi oli Telia. Valokuituverkko 

rakennettiin niin, että sen kapasiteetti riittää pitkälle tulevaisuuteen ja siihen voidaan 



liittää lisää sellaisia alueen kiinteistöjä, jotka eivät vielä vuonna 2020 halunneet lähteä 

hankkeeseen mukaan. Rakennushanke saatiin päätökseen joulukuussa 2021, jolloin 

kaikilla halukkailla osakkailla oli käytössään toimiva nykyaikainen ja nopea 

internetyhteys 

 

 

4. Raportti 

 

4.1 Hankeen tavoitteet 

 

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet, joiden osa hanke on 

 

Ylemmän tason tavoitteena oli varmistaa Joroisniemen kylän asukkaiden 

mahdollisuudet elää ja harjoittaa yritystoimintaa kotiseudullaan nykyaikaisen 

informaatioyhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. 

 

4.1.2. Hankkeen tavoitteet 

 

Hankkeen tarkempana tavoitteena oli rakentaa Joroisniemen kylän alueelle moderni ja 

tulevaisuudenkin tarpeet täyttävä valokuituverkko, joka on yhteydessä 

valtakunnalliseen ja kansainväliseen valokuituverkostoon. 

 

4.2 Toteutus 

 

4.2.1. Toimenpiteet 

 

Hankkeen toteuttamiseksi perustettiin Joroisniemen valokuituosuuskunta, joka keräsi 

rahoitusta osakkailtaan jäsenmaksuilla ja yhteiskunnalta tukien muodossa. Näillä 

kerätyillä varoilla se maksoi hankkeen urakoinnit ja investoinnit valokuituverkon 

rakentamiseksi. 

 

 

 

 



4.2.2. Aikataulu 

 

Hanke aloitettiin pikaisissa tunnelmissa tammikuussa 2020, kun saatiin tieto, että Savon 

Voima Verkko Oy kaivaa sähkökaapeleitaan maahan Joroisniemen kylän alueella 

vuosina 2020 ja 2021. Joroisniemen valokuituosuuskunta perustettiin helmikuussa 

2020 ja osuuskunnan ensimmäiset osakkaat liittyivät mukaan kevään aikana. 

Rakennushankkeen vetäjäksi palkattiin Markku Hyvönen. ELY-keskuksen myönteinen 

tukipäätös saatiin elokuussa 2020. Valokuituverkon runkoverkkoa rakennettiin 

yhteistyökumppanien kanssa syksyyn 2021 asti pitkälti Savon Voiman Verkon oman 

aikataulun mukaisesti. Viimeiset talopäätelaitteet asennettiin joulukuussa 2021, ja 

viimeiset hankkeeseen liittyneet laskut urakoinneista maksettiin maaliskuussa 2022.  

 

Hankkeen fyysinen urakointivaihe päättyi siten joulukuussa 2021. 

 

4.2.3. Resurssit 

 

Joroisniemen valokuituosuuskunta koostuu 84 osakkaasta, jotka ovat rahoittaneet 

hanketta. Osuuskunnalla on viiden henkilön kokoinen hallitus, joka on koordinoinut 

osuuskunnan toimintaa ja valokuituhanketta. Osakkaat myös osallistuivat talkootöihin 

silloin kun niitä pystyttiin tekemään. Savon Voiman Verkon työmailla talkootyön 

tekeminen oli turvallisuussyistä kielletty kokonaan, minkä takia talkootyön käyttö jäi 

hallitustyöskentelyä lukuun ottamatta oletettua vähäisemmäksi. Osakkaat tietysti 

auttoivat urakoitsijoita omien kiinteistöjensä alueella kaikissa tapauksissa. 

 

4.2.4. Toteutuksen organisaatio 

 

Hanketta valvoi ja hallinnoi valokuituosuuskunnan viisihenkinen hallitus. 

Rakennushankkeen vetäjäksi palkattiin Markku Hyvönen. Suurimmat urakointityöt 

runkoverkon kaivamiseen suorittivat Savon Voiman Verkko ja Kerisalon 

vesiosuuskunta. Useita eri urakoitsijoita kilpailutettiin ja käytettiin lopuissa 

maanrakennus- ja asennustöissä. Hankkeeseen palkattiin lisäksi neljä 

valokuituasentajaa tekemään kytkentöjä, kuituhitsauksia ja talopäätelaitteiden 

asennuksia. 

 



Tarkat tiedot urakoitsijoiden laskuista ja työntekijöiden palkoista löytyy Hyrrään 

toimitetusta materiaalista. 

 

4.2.5. Kustannukset ja rahoitus 

 

Joroisniemen valokuituosuuskunta sai ELY-keskukselta myönteisen tukipäätöksen 

hankkeeseen, jolla saatiin periaatteellisesti 70 % hankkeen kustannuksista rahoitettua. 

Loput rahoituksesta tuli valokuituosuuskunnan osakkailta itseltään. Hankkeen kuluessa 

valokuituosuuskunta otti Telia Finance oy:ltä siltalainaa 300 000 €, jolla katettiin 

juoksevat rakennuskustannukset siksi aikaa, kunnes ELY-keskukselta ja osakkailta 

saataisiin hankittua tarpeellinen rahoitus.  

 

Hankkeen kustannukseksi arvioitiin alussa 416 225 €, ja hanke tuli lopulta maksamaan 

512 036 €. Tämän raportin päivämäärään mennessä Joroisniemen valokuituosuuskunta 

on saanut ELY-keskukselta tukea 49 950 € ja Joroisten kunnalta 41 626 €. 

 

Tarkat tiedot jokaisesta tulo- ja kuluerästä löytyy Hyrrään toimitetusta materiaalista. 

 

4.2.6. Raportointi ja seuranta 

 

Valokuituosuuskunnan hallitus seurasi hankkeen etenemistä viikoittain ja on pitänyt 

tämän raportin päivämäärään mennessä 30 virallista hallituksen kokousta, joista on 

tehty pöytäkirjat. Kaikki hankkeesta tulleet laskut on arkistoitu, samoin hankkeeseen 

liittynyt sähköpostiviestittely. Palkatut työntekijät kirjasivat tekemänsä työnsä 0,5 

tunnin tarkkuudella työaikaraportteihin. 

 

4.2.7. Toteutusoletukset ja riskit 

  

Oletuksena oli, että hankkeen päätyttyä valokuituosuuskunnan osakkailla olisi toimiva 

ja moderni valokuituverkko käytettävissään. Suurimpina riskeinä oli hankkeen 

viivästyminen Savon Voiman Verkon aikataulujen takia ja hankkeen rahoituksen 

varmistamisen epäonnistuminen. 

 

 



4.3 Yhteistyökumppanit 

 

4.3.1 Telia Finland Oyj 

 

Telia Finland on Suomalainen telekommunikaatioyhtiö, jonka omistaa 

Pohjoismaalainen Telia Company AB. Telialla on suomessa kattava 

valokuituverkosto, johonka Joroisniemen valokuituosuuskunta liittyi ”avoin 

kuitu”-sopimuksella. Tällä tavoin Joroisniemen valokuituosuuskunta pääsi 

yhdistymään valtakunnalliseen ja samalla kansainväliseen nopeaan ja 

moderniin valokuituverkostoon. 

 

4.3.2 Savon Voima Verkko Oy 

 

Savon Voima Verkko on Itä-Suomessa toimiva sähköverkkoyhtiö, jonka 

omistaa energiayhtiö Savoin Voima Oyj. Yhtiö on uudistamassa 

sähköverkkoaan Joroisten kunnan alueella, muuttaen vanhempia ilmajohtojaan 

maakaapeleiksi vuosittain. Vuosina 2020 ja 2021 tätä maakaapeliverkkoa 

rakennettiin Joroisniemen kylän alueella, jolloin Joroisniemen 

valokuituosuuskunnan valokuituja voitiin haudata samoihin kaivantoihin 

sähkökaapeleiden kanssa edullisin kustannuksin. Käytännön kaivuutöitä oli 

suorittamassa Kuikka Trans Oy. 

 

4.3.3 Kerisalon vesiosuuskunta ry 

 

Kerisalon vesiosuuskunta on Joroisten kunnassa oleva vesiosuuskunta, joka on 

rakentanut vesijohtoverkkoa Kerisalon ja Joroisniemen alueille. Vuosina 2020 

ja 2021 vesiosuuskunta laajensi vesijohtoverkkoaan Joroisniemen alueella, 

jolloin Joroisniemen valokuituosuuskunnan valokuituja voitiin haudata 

samoihin kaivantoihin vesijohtoverkon kanssa edullisin kustannuksin. 

 

 

 

 

 



4.4 Tulokset ja vaikutukset 

 

Hankkeen tuloksena saatiin rakennettua toimiva ja nopea valokuituverkko kaikille 84 

osakkaalle käyttöön joulukuuhun 2021 mennessä. Valokuituverkko on huomattavasti 

parantanut osakkaiden mahdollisuuksia käyttää nopeaa ja vakaata internet-yhteyttä 

sekä nyky-yhteiskunnan vaatimaan jokapäiväiseen henkilökohtaiseen käytttöön että 

myös yrityskäyttöön. Kaikki osakkaat olivat tätä ennen 3G- ja 4G-verkkojen varassa 

sekä sääilmiöiden armoilla. 

 

Myös loput Joroisniemen valokuituosuuskunnan valokuituverkon läheisyydessä 

sijaitsevat kiinteistöt voivat liittyä verkkoon hyvin vaivattomasti näin tahtoessaan. 

Täten ollaan taattu alueen elinvoimaa pitkälle tulevaisuuteen nykyisille ja myös 

tuleville asukkaille. 

 

Tekemällä yhteistyötä sekä Savoin Voima Verkko Oy:n ja Kerisalon vesisosuuskunta 

ry:n kanssa saatiin säästettyä huomattavia kustannuksia kaikilta osapuolilta. 

 

 

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi 

 

Esitämme, että saamme ELY-keskukselta lopun hanketuen 200 000 € tilillemme ja että 

hanke merkitään loppuun saattetuksi. 

 

 

6. Allekirjoitus ja päiväys 

 

 Joroisissa 09.03.2023 

Herkko Pirkkalainen 

 

 

 



LIITTTEET: 

Liite 1: Selvitys myöhästyneestä maksuhakemuksen lähetyksestä ja kustannus-excelin 

tulkintaohje 

Liite 2: Kustannus-excel 


